


Documentação Técnica:

Fase de Planejamento do Projeto de Software

Para estimar o tempo e a complexidade de desenvolvimento de cada atividade de forma assertiva, a equipe utiliza a técnica de **Planning Poker** através da plataforma **PlanITpoker**. Esse processo elimina o viés individual e garante que todo o time concorde com o esforço necessário para cada entrega.


As imagens a seguir detalham o funcionamento prático dessa etapa:

1. Estimativa de Esforço com Planning Poker



Justificativas:

Diulie:



Justificativas:

Diulie:

Maycon:




Consenso




Justificativa:

Marilene: Estimativa de 13 pontos por ser a espinha do sistema, se não for modelada de forma correta, impacta na funcionalidade e escalabilidade do sistema. Demandando, portanto, uma análise crítica e detalhada.



Consenso




Consenso



Justificativa

Marilene: Estimativa de 5 pontos por ser atividade de complexidade baixa e a equipe já possuir experiência, permitindo direcionar mais tempo para atividades mais técnicas.


Diulie:



Justificativa

Marilene: Estimativa de 5 pontos por ser algo que a equipe já possui experiência, permitindo direcionar mais tempo para atividades mais técnicas.

Diulie:



Justificativas:

Marilene: Estimativa baseada na teoria de que todos os recursos já estavam

funcionando, sendo necessário apenas realizar o teste e printar as telas com os módulos e suas funcionalidades interagindo.

Diulie:

Atividade:	Pontuação	horas /min
Cartão 1 — Criar repositório no GitHub Atividade Criar repositório público para armazenar o projeto da API. Checklist Criar conta no GitHub Criar repositório NutriFoodApi Adicionar README Configurar .gitignore Fazer primeiro commit	34	1:40 min
Cartão 2 — Criar projeto ASP.NET Core Atividade Criar estrutura inicial da API pública no Visual Studio. Checklist Criar projeto ASP.NET Core Web API Habilitar Swagger Configurar Controllers Executar projeto inicial	34	1:40 min
Cartão 3 — Configurar Firebase Atividade Criar projeto Firebase e habilitar Firestore. Checklist Criar projeto no Firebase Ativar Firestore Gerar chave privada JSON Adicionar firebase-key.json no projeto	34	1:40 min
ÉPICO 2 — Estrutura da API Pública Cartão 4 — Criar model Alimento Atividade Criar entidade principal de alimentos. Checklist Criar classe Alimento Adicionar propriedades: { "id": 1, "nome": "Banana", "categoria": "Fruta", "grupoAlimentar": "Carboidrato", "contemGluten": false, "contemLactose": false, "vegano": true, "vegetariano": true, "diabetico": true, "calorias": 89 },	8	30 min
Cartão 5 — Configurar FirestoreService Atividade Configurar comunicação da API com Firebase Firestore. Checklist Instalar pacotes Firebase Criar FirestoreService Configurar autenticação Validar conexão com Firestore	34	1:40 min

Cartão 7 — Criar serviço de alimentos Atividade Criar camada de serviço responsável pelo CRUD de alimentos. Checklist Criar AlimentoService Implementar: Buscar alimentos Inserir alimento Atualizar alimento Remover alimento	8	30 min
Cartão 8 — Testar endpoints no Swagger Atividade Validar funcionamento da API pública. Checklist Executar Swagger Testar GET Testar POST Testar PUT Testar DELETE	8	30 min
Total	194	9:50 minutos

Ultrapassamos a estimativa em 1:50 minutos, sendo necessário renegociar a entrega para atender ao escopo e contemplar todo o contrato estimado.

2. Centralização e Monitoramento do Fluxo de Trabalho (ClickUp)

Após a definição e o consenso das estimativas de tempo no *PlanITpoker*, o projeto avançou para a fase de execução operacional utilizando o **ClickUp** como a plataforma oficial de gestão. Essa transformou as decisões do planejamento em ações práticas e visíveis para todo o time.

Nome	Responsável	Data de vencimento	Prioridade	Status	Comentários
✓ Cartão 1 — Criar repositório no GitHub Ati...	MA	4 dias atrás, 7am	Urgente	CONCLUÍDO	
✓ Cartão 2 — Criar projeto ASP.NET Core A...	MA	4 dias atrás, 7:30am	Urgente	CONCLUÍDO	
✓ Divisão de tarefas no ClickUP	MA	4 dias atrás, 12:07pm	Alta	CONCLUÍDO	
✓ Cartão 3 — Configurar Firebase Atividade ...	MA	4 dias atrás	Urgente	CONCLUÍDO	
✓ Cartão 4 — Criar model Alimento Atividade...	MA	3 dias atrás	Urgente	CONCLUÍDO	
✓ Cartão 5 — Configurar FirestoreService Ati...	MA	3 dias atrás	Urgente	CONCLUÍDO	
✓ Cartão 6 — Criar serviço de alimentos Ativi...	MA	3 dias atrás	Urgente	CONCLUÍDO	
✓ Cartão 7 — Criar controller da API Atividad...	MA	3 dias atrás	Urgente	CONCLUÍDO	
✓ Cartão 8 — Testar endpoints no Swagger A...	MA	2 dias atrás	Alta	CONCLUÍDO	
✓ Cartão 9 — Hospedar API em Nuvem - Mo...	MA	2 dias atrás	Urgente	CONCLUÍDO	
✓ Cartão 10 — Teste de comunicação com a S...	MA	Ontem	Urgente	CONCLUÍDO	

Corridar

↑

Fezer up...

✓	Cartão 11 — Descrição detalhada do Projet...	MA	Ontem	Alta	CONCLUIDO	
✓	Cartão 12 — Documentação Hospedagem ...	MA	Hoje	Normal	CONCLUIDO	
✓	Cartão 13 — Documentação Criação banco ...	MA	Hoje	Normal	CONCLUIDO	
+ Adicionar Tarefa						

PENDENTE

0